

Raport z realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku”



Raport z realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku”

Urząd Miasta Opola

Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju

Marzec 2020

Id: 016050EE-26E6-466F-BE5A-2F857EC4F382. Podpisany

Strona 1

Spis treści

1. Wprowadzenie	3
1.1. Lokalne Programy Rewitalizacji - podejście procesowe	3
1.2. Wdrażanie i finansowanie w ramach Programu	4
1.3. Uwarunkowania realizacji Programu	6
1.4. Kierunki działań oraz przedsięwzięcia podstawowe w ramach Programu	6
2. Realizacja działań w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 r.	8
2.1. Rozwój aktywności obywatelskiej	8
2.2. Odtworzenie funkcji centrotwórczych ul. Krakowskiej	9
2.3. Ożywienie niezabudowanych przestrzeni publicznych	12
2.4. Rewitalizacja przestrzeni przydworcowych	15
2.5. Rewitalizacja terenów przemysłowych	16
2.6. Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego	18
2.7. Rozwój usług społecznych	18
2.8. Rozwój infrastruktury społecznej	24
3. Źródła informacji	26

1. Wprowadzenie

W myśl *Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020* program rewitalizacji jest inicjowany, opracowywany i uchwalany przez radę gminy, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Stanowi on wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej. W Opolu, **aktualnie obowiązujący program rewitalizacji, został uchwalony przez Radę Miasta Opola w listopadzie 2016 r.** Na podstawie właściwych wytycznych oraz stosownie do zapisów Programu, podlega on cyklicznemu monitoringowi.

Niniejsze opracowanie jest trzecim raportem z monitoringu. Zadania określone w Programie, z uwagi na czas jaki minął od momentu jego uchwalenia, są na różnym etapie wdrażania. W odniesieniu do projektów zaplanowanych przez Miasto Opole duża część jest w trakcie realizacji lub została już zakończona. Projekty, które są realizowane w większości wykorzystują **środki unijne, zarówno z poziomu regionalnego, jak i krajowego**. Realizacja części z projektów nie rozpoczęła się głównie z uwagi na brak środków.

1.1. Lokalne Programy Rewitalizacji - podejście procesowe


Programy rewitalizacji stanowią narzędzia zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich. Dokumentami koordynującymi wszelkie procesy wyprowadzenia obszaru zdegradowanego z kryzysu są **Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR)**. Opracowywane i przyjmowane zwykle przez miasta wieloletnie programy rewitalizacji stanowią instrument programowy określający cele, zasięg terytorialny, planowane działania i sposób pozyskiwania środków finansowych potrzebnych do realizacji przedsięwzięć związanych z odnową miast. Ich opracowanie nie jest obligatoryjne, ale wiąże się z licznymi korzyściami. Prawdopodobnie zaplanowany proces rewitalizacji, ujęty w ramy LPR, niejednokrotnie wiązał się i wiąże się z możliwościami aplikowania o fundusze europejskie. Nie inaczej jest w przypadku dokumentu Miasta Opola.

Właściwe wytyczne ministerialne podkreślają, że rewitalizacja to pewien proces. Jego istotą są działania powiązane wzajemnie, integrujące wszystkie wymiary: społeczny, gospodarczy, przestrzenny, techniczny, czy środowiskowy. Co istotne to proces skoncentrowany terytorialnie, prowadzony w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Pierwsze prace nad stworzeniem programu odnowy zdegradowanych przestrzeni miejskich Opola rozpoczęły się w 2004 r., a ich efektem był **Uproszczony Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Opola na lata 2005-2006**, z przedłużeniem do końca grudnia 2007 r. Kolejnym, dokumentem stanowiącym kontynuację zadań rewitalizacyjnych na terenie miasta był **Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Opola na lata 2007-2015** przyjęty przez Radę Miasta w 2009 r., obejmujący lata odpowiadające ówczesnej perspektywie czasowej wdrażania krajowych, regionalnych i lokalnych dokumentów programowych. Wdrażanie LPR odbywało się poprzez realizację zgłoszonych do programu projektów, na listę planowanych do realizacji działań wpisano 33 zadania, jednocześnie na obszarach kryzysowych podejmowane były działania towarzyszące, które przyczyniały się do poprawy sytuacji na tych terenach. W ramach tego Programu m.in. Miasto zrewitalizowało Park na Wyspie Bolko, Uniwersytet Opolski przebudował i rozbudował budynek na potrzeby Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, a Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie wykonało remont i adaptację zabytkowego budynku na potrzeby Hospicjum. Te, jak i inne jeszcze projekty uzyskały wsparcie ze środków europejskich – zarówno szczebla regionalnego i krajowego.

Aktualny **Lokalny Program Rewitalizacji Opola do 2023 roku** odpowiada perspektywie czasowej obowiązujących dokumentów programowych na szczeblach: lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Dokument ten został opracowany w oparciu o zapisy **Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020** oraz z uwzględnieniem zapisów **Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji**. Program obejmuje 8 działań składających się łącznie z 34 projektów, zarówno Miasta, jak i partnerów zewnętrznych. Każde z działań stanowi określoną grupę projektów rewitalizacyjnych. Nie oznacza to, że są one realizowane łącznie, zależnie od siebie, czy przez jeden podmiot. Są one względem siebie komplementarne.

Obszar wybrany do rewitalizacji w ramach **Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku** zajmuje łącznie powierzchnię ok. 1164 ha (co stanowiło w 2016 r. **12,06% całkowitej powierzchni miasta**) i zamieszkiwany jest przez ok. 34,6 tys. osób (tj. **29,06% ogółu ludności miasta**). Tym samym obszar ten spełnia kryteria wielkościowe dla obszarów rewitalizacji, jakie zostały określone w **Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji** i **Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020** (obszar nie większy niż 20% powierzchni gminy i zamieszkały przez nie więcej niż 30% ogółu mieszkańców gminy).

Obszar rewitalizacji w Opolu dzieli się na trzy podobszary zamieszkałe: **Śródmieście (1), Nowa Wieś Królewska (2), część Zaodrza i Pasięka (3)** oraz jeden obszar niezamieszkały – **dawny Folwark przy ul. Partyzanckiej (4)**.



Rys. 1. Wyznaczony obszar rewitalizacji w Opolu

1.2. Wdrażanie i finansowanie w ramach Programu

Wdrażanie Programu obejmuje **współdziałanie różnych podmiotów sfery społeczno-gospodarczej, zarówno Miasta Opola jak i innych jednostek**. Większość projektów w ramach Programu wdrażana jest lub będzie wdrażana bezpośrednio przez Miasto Opole. Wśród projektów ujętych w Programie: 26 to projekty Miasta Opola, a 8 to projekty zgłoszone w trakcie procesu konsultacji społecznych i realizowane przez inne podmioty. Kluczowym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych, przewidzianych w ramach Programu są fundusze unijne. Wsparcie to jest realizowane w ramach dwóch przestrzeni: regionalnej i krajowej.

Bezpośrednie, dedykowane wsparcie w obszarze rewitalizacji realizowane jest w toku **działania 10.2. Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**. Jednym z podstawowych i obligatoryjnych warunków ubiegania się o środki z tego źródła było przygotowanie oraz uchwalenie przez Miasto Programu Rewitalizacji. Dokument ten podlegał następnie weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą. Aktualnie na liście pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji znajduje się 31 dokumentów, co oznacza, że nie wszystkie miasta w regionie podjęły się przygotowania tego typu dokumentu lub dokumenty te nie przeszły pomyślnej weryfikacji.

Podmioty, których projekty ujęto w Lokalnym Programie Rewitalizacji Opola do 2023 r. mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków ww. działania RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym.

Należy jednak nadmienić, że ujęcie projektu na liście planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Programie Rewitalizacji nie było i nie jest równoznaczne z gwarancją zapewnienia finansowania lub współfinansowania zadania. Konkurs, na przedsięwzięcia wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku został już rozstrzygnięty. Ostatecznie do dofinansowania, wg stanu na marzec 2020 r., wybrano pięć projektów: jeden zgłoszony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21, trzy zgłoszone przez Miasto Opole i jeden zgłoszony przez Uniwersytet Opolski (tab. 1). Spośród wskazanych pięciu projektów dotychczas zakończyły się trzy. Łączna wartość dofinansowania wszystkich pięciu projektów to ok. 31 mln zł.

Tabela 1. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole) RPO WO 2014-2020 – stan na luty 2020 r.

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa wnioskodawcy	Kwota unijnego dofinansowania [mln zł]	Koszt całkowity projektu [mln zł]	Status zadania
1.	Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap I	Miasto Opole	12,0	21,5*	Zakończony
2.	Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II	Miasto Opole	11,3	17,2*	Zakończony
3.	Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu	Miasto Opole	1,5	4,1*	Zakończony
4.	Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci z Trisomią 21	TRISO - Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z TRISOMIĄ 21	2,2	3,0	W trakcie realizacji
5.	Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6	Uniwersytet Opolski	4,0	5,0	W trakcie realizacji

*Podany koszt uwzględnia również wartość gruntu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zarządu Województwa Opolskiego i Urzędu Miasta Opola

Jednocześnie projekty rewitalizacyjne mogą być również wspierane w ramach innych działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, tj. poza działaniem 10.2 (*Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*).

Kolejnym istotnym źródłem finansowania przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w Programie Rewitalizacji jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pomimo, że w powyższym programie operacyjnym nie przewidziano bezpośredniego wsparcia na rzecz procesu rewitalizacji to przewidziano jednak rozwiązania promujące przedsięwzięcia powiązane z programami rewitalizacji.

1.3. Uwarunkowania realizacji Programu

Aktualnie obowiązujący Program uchwalony został przez Radę Miasta Opola w końcu 2016 roku. Umożliwia on realizację przedsięwzięć służących wyprowadzaniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego do 2023 roku. Wynika to zarówno z konstrukcji samego dokumentu, jak i z uregulowań prawnych. Zgodnie z *Ustawą o rewitalizacji*, do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady miasta, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji (czyli na podstawie lokalnego programu rewitalizacji). Większość miast w województwie opolskim obrała podobną drogę.

Pomimo, że od momentu uchwalenia Programu upłynęło stosunkowo niewiele czasu, Program ten, a w szczególności wykonane analizy służące wyznaczeniu obszaru rewitalizacji, nie odnosi się do miasta w jego aktualnych, obowiązujących od 2017 r. granicach administracyjnych. Mając na uwadze powyższe wskazane jest rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem nowego dokumentu służącego wyprowadzaniu obszarów zdegradowanych z kryzysu. Takim dokumentem może być gminny program rewitalizacji. Tym samym, w związku z możliwym rozpoczęciem procesu opracowania nowego gminnego programu rewitalizacji, wynikającego ze zmienionych warunków społeczno-gospodarczych oraz administracyjnych (zmiana granic miasta), zasadne jest przygotowanie się do uchylenia aktualnie obowiązującego lokalnego programu rewitalizacji.

Na możliwość przygotowania nowego dokumentu w obszarze rewitalizacji wskazuje również stopień realizacji Programu. Wg stanu na początek marca 2020 r. spośród 34 projektów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Opola do 2023 r.:

- 8 projektów zostało zrealizowanych (osiągnięto zakładane w dokumencie cele),
- 5 projektów zostało częściowo zrealizowanych,
- 12 projektów jest w trakcie realizacji,
- 9 projektów nie rozpoczęło się.

1.4. Kierunki działań oraz przedsięwzięcia podstawowe w ramach Programu

Lokalny Program Rewitalizacji Opola do 2023 r. wyznacza 8 kierunków działań, w ramach nich określono 34 projekty. Większość to projekty własne Miasta Opola. Spośród wszystkich projektów 8 to przedsięwzięcia zgłoszone przez partnerów Programu w ramach procesu konsultacji społecznych. Są to projekty: TRISO - Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci z TRISOMIĄ 21, szkół wyższych: Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego, a także Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz SP ZOZ MSWiA w Opolu (tab. 2).

Tabela 2. Kierunki działań, projekty oraz ich realizatorzy wg Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 r.

Kierunki działań		Nazwa projektu		Realizator
1	Rozwój aktywności obywatelskiej	1	Dom Organizacji Pozarządowych (Rewitalizacja kamienicy na rogu ul. Krakowskiej 49/ Damrota 1)	Miasto Opole
		2	Rewitalizacja i adaptacja na cele społeczno-kulturalne zabudowań dawnego folwarku	
2	Odtworzenie funkcji centrotwórczych ul. Krakowskiej	3	Przebudowa na potrzeby głównego pasażu miasta ul. Krakowskiej	
		4	Kwartał zabudowy śródm. pomiędzy ul. Krakowską i ul. Żwirki Wigury	
		5	Kwartał zabudowy pomiędzy ul. Krakowską i ul. Kołłątaja	
		6	Iluminacja Rynku i ul. Krakowskiej	
		7	Rewitalizacja placu zabaw przy Młodzieżowym Domu Kultury	
3	Ożywienie niezabudowanych przestrzeni publicznych	8	Plac Jana Pawła II	
		9	Plac św. Sebastiana	
		10	Przestrzeń publiczna pomiędzy ul. Luboszycką i Pułaskiego	
		11	Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu	
		12	Uporządkowanie i zagospodarowanie skweru przy ul. Szczeszyńskiego	
		13	Uporządkowanie i zagospodarowanie skweru przy Alei Przyjaźni	
		14	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy ul. Łąkowej	
4	Rewitalizacja przestrzeni przydworc.	15	Wzmocnienie potencjału przyrodniczego Wyspy Bolko	
		16	Plac przydworcowy Opole Główne / dworzec autobusowy	
5	Rewitalizacja terenów przemysłowych	17	Plac przydworcowy Opole Wschodnie	
		18	Rewitalizacja terenu zdegradowanego obejmującego Kamionkę Piast	
6	Rewaloryzacja obiekt. dziedzictwa kultur.	19	Rewitalizacja terenu zdegradowanego obejmującego Kamionkę Bolko	
		20	Rewitalizacja terenu po fabryce samochodów osobowych	
7	Rozwój usług społecznych	21	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego	
		22	Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu	
		23	Utworzenie świetlicy – klubu dla młodzieży	
		24	Rozwój opieki żłobkowo-przedszkolnej	
		25	Kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	
		26	Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci z Trisomią 21	TRISO - Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z TRISOMIĄ 21
8	Rozwój infrastruktury społecznej	27	Integracja społeczna na obszarze Nowej Wsi Królewskiej	Miasto Opole i inni
		28	Rewitalizacja budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego	Uniwersytet Opolski
		29	Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6	
		30	Przebudowa, remont i adaptacja zdegradowanego budynku zabytkowego wraz z terenem przyległym na cele siedziby Instytutu Integralnego Rozwoju Lokalnego w Opolu przy ul. Sempołowskiej 2	Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego
		31	Rewitalizacja obiektów Wydziału Ekonomii i Zarządzania w III Kampusie Politechniki Opolskiej przy ulicy Luboszyckiej w Opolu	Politechnika Opolska
		32	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obrębie budynku głównego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej	
		33	Rewitalizacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w celu wzmocnienia formuły dostępności instytucji dla mieszkańców i turystów, w tym osób niepełnosprawnych oraz poprawy estetyki miasta	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
		34	Poprawa stanu technicznego budynku przychodni SP ZOZ MSWiA przy ul. Krakowskiej 44	SP ZOZ MSWiA

Uwagi: kolorem niebieskim zaznaczono projekty zaproponowane przez podmioty zewnętrzne w ramach konsultacji społecznych.
Źródło: opracowanie własne.

2. Realizacja działań w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 r.

2.1. Rozwój aktywności obywatelskiej

Zadanie	Nazwa zadania (zgodnie z treścią LPR)	Status zadania
1	Dom Organizacji Pozarządowych (Rewitalizacja kamienicy na rogu ul. Krakowskiej 49/ Damrota 1)	Zrealizowane

Zadanie w obszarze robót budowlano-montażowych zostało zakończone w 2019 roku. Przedsięwzięcie objęło m.in.: przebudowę elewacji frontowych w rejonie witryn i wejścia głównego, korekty funkcjonowania pomieszczeń wewnętrznych obiektu, budowę wewnętrznego dźwigu osobowego oraz dodatkowego podnośnika dla osób z niepełnosprawnościami, remont i wykonanie nowych instalacji, docieplenie obiektu w rejonie poddasza oraz doprowadzenie stanu obiektu do zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej obiektu.

W ujęciu funkcjonalnym przebudowa zabytkowego budynku, poza pracami w podpiwniczeniu, objęła m.in.:

- na parterze: wytworzenie holu wejściowego, wydzielenie pomieszczeń biurowych,
- na pierwszym piętrze: stworzenie przestrzeni szkoleniowo-konferencyjnej (jedna większa sala konferencyjna na kilkadziesiąt osób z zapleczem oraz jedna mniejsza sala na kilkanaście osób),
- na drugim piętrze: stworzenie biur Centrum Dialogu Obywatelskiego,
- na trzecim piętrze oraz poddaszu: stworzenie przestrzeni do wykorzystania dla stowarzyszeń i fundacji (biura) oraz pomieszczenia wystawienniczego (Izba Pamięci „Solidarności”).



Kamienica



Izba Pamięci „Solidarności”

Zadanie ma na celu stworzenie przestrzeni do działań społecznych, kulturalnych, artystycznych przy wykorzystaniu istniejącej, ale wymagającej przed przystąpieniem do realizacji projektu rewitalizacji zabytkowej kamienicy. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, które Miasto Opole pozyskało ze środków RPO WO 2014-2020 w ramach poddziałania 10.2. Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
2	<i>Rewitalizacja i adaptacja na cele społeczno-kulturalne zabudowań dawnego folwarku</i>	<i>Nierozpoczęte</i>

Zadanie nierozpoczęte - obejmuje m.in. remont kapitalny budynków, wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie przyległego terenu oraz wprowadzenie nowych funkcji – społeczno-kulturalnych na teren zdegradowany.

2.2. Odtworzenie funkcji centrotwórczych ul. Krakowskiej

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
3	<i>Przebudowa na potrzeby głównego pasażu miasta ul. Krakowskiej</i>	<i>Zrealizowane</i>

Zadanie zrealizowane. Przetarg na realizację inwestycji rozstrzygnięty został w grudniu 2017 roku, a realizacja rzeczowa przypadła na rok następny. Zadanie objęło rewitalizację ul. Krakowskiej na odcinku od Placu Wolności do ulicy Damrota. Przedsięwzięcie dotyczy m.in. nowego zagospodarowania terenu ulicy Krakowskiej i placu przed Filharmonią jako przestrzeni publicznej, pasażu pieszego, nowego układu nawierzchni, elementów zagospodarowania i małej architektury (m.in. fontanna, siedziska), rewitalizacji zieleni istniejącej i uzupełnień zieleni ozdobnej oraz nowego oświetlenia terenu.

Na przedmiotowym terenie stworzono następujące, główne przestrzenie publiczne:

- *Ulica Krakowska* – jako obszar ciągu pieszego tworzącego przestrzeń społeczną integrującą mieszkańców miasta,
- *Plac Wolności (Pomnik)* – jako miejsce uroczystości i wydarzeń okolicznościowych,
- *Plac obok Filharmonii* – miejsce spotkań i wydarzeń plenerowych (fontanna),
- *Ulica Krakowska 30-36* – jako strefa rekreacyjno-gastronomiczna.



Rewitalizacja ul. Krakowskiej – widok w kierunku południowym

Realizacja zadania była współfinansowana ze środków RPO WO 2014-2020, które Miasto pozyskało w ramach poddziałania 10.2. *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.*

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
4	Kwartał zabudowy śródmiejskiej pomiędzy ul. Krakowską i ul. Żwirki Wigury	Zrealizowane

Zadanie zrealizowane w 2019 roku. W ujęciu funkcjonalnym przedsięwzięcie objęło:

- rewitalizację wewnątrz kwartałów – uporządkowanie i uatrakcyjnienie zagospodarowania przestrzeni,
- wytworzenie osiowego założenia ciągu pieszego pomiędzy Młynówką a ulicą Krakowską (na zamknięciu osi kompozycyjnej ulicy zaprojektowano i wybudowano taras widokowy nad Młynówką),
- stworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej (przebudowa budynku przy ul. Krakowskiej 32).

W ujęciu funkcjonalnym przebudowa budynku przy ul. Krakowskiej 32 objęła m.in.

- w podziemiu: stworzenie parkingu samochodowego wraz z pomieszczeniami porządkowymi i właściwymi węzłami,
- na parterze: wytworzenie holu wejściowego, utworzenie przestrzeni na działalność kawiarni wraz z zapleczem,
- na pierwszym piętrze: stworzenie przestrzeni dla potrzeb Centrum Edukacyjno-Informacyjnego „Senior”,
- na drugim piętrze: wydzielenie pokoi dla organizacji pozarządowych,
- na trzecim piętrze: utworzenie części mieszkaniowej.

W nowoczesnym budynku swoją siedzibę znalazły lokalne stowarzyszenia działające w różnych obszarach. To co wyróżnia obiekt to jego ostatnie piętro. Uruchomiono w nim siedem mieszkań chronionych/interwencyjnych dla kilkunastu osób. Co do zasady mają one służyć zarówno usamodzielniającym się wychowankom domów dziecka i rodzin zastępczych oraz rodzinom które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, które Miasto Opole pozyskało ze środków RPO WO 2014-2020 w ramach poddziałania 10.2. *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.*



Budynek Centrum Aktywizacji Społecznej oraz jedna z sal spotkań



Jedno z mieszkań chronionych oraz pokój biurowy

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
5	Kwartał zabudowy pomiędzy ul. Krakowską i ul. Kołłątaja	Częściowo zrealizowane

Rewitalizacji poddany został skwer przy ul. Damrota. Realizowana część zadania dotyczyła stworzenia miejsca wypoczynku wśród zieleni poprzez wprowadzenie nowego zagospodarowania, układu ciągów pieszych, nawierzchni, oświetlenia terenu i zieleni ozdobnej, elementów małej architektury oraz realizację centralnego punktu skweru jako piętrowej kompozycji zieleni ozdobnej.

Realizacja zadania była współfinansowana ze środków RPO WO 2014-2020, które Miasto pozyskało w ramach poddziałania 10.2. *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.*



Skwer przy ul. Damrota po rewitalizacji

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
6	Iluminacja rynku i ulicy Krakowskiej	Częściowo zrealizowane

Zadanie częściowo zrealizowane. W ramach niego przewidziano wymianę oświetlenia użytkowego oraz budowę oświetlenia dekoracyjnego (iluminacji) obiektów architektonicznych. Część zadania została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia nr 3.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
7	Rewitalizacja placu zabaw przy Młodzieżowym Domu Kultury	Zrealizowane

Zadanie obejmowało stworzenie integracyjnego placu zabaw i zewnętrznej siłowni i składało się z trzech zasadniczych elementów: robót budowlano-montażowych wraz z wyposażeniem placu zabaw, zakupu urządzeń oraz organizacji warsztatów integracyjnych z częścią artystyczną.

W ramach robót budowlanych na terenie placu wydzielonych zostało pięć stref rekreacyjnych:

- strefa wypoczynkowa – ścieżka z ławeczkami,

- strefa łąki do organizacji imprez - przeznaczona do oglądania występów i organizacji imprez plenerowych,
- strefa starszaka z urządzeniami dla starszych dzieci (m.in. linarium, kilka rodzajów huśtawek, wieża ptasie gniazdo, zjazd na linie - tyrolka, ścianka wspinaczkowa, a także huśtawka dla osób z niepełnosprawnościami),
- strefa malucha z zabawkami dla młodszych dzieci (m.in. dwa zestawy zabawowe ze zjeżdżalniami, małe urządzenia sprężynowe, a także karuzela dla dzieci z niepełnosprawnościami),
- strefa seniora z zewnętrzną siłownią obejmującą typowe urządzenia siłowni plenerowej.



Plac zabaw po rewitalizacji (2018 r.)

Realizacja zadania była współfinansowana ze środków RPO WO 2014-2020, które Miasto pozyskało w ramach poddziałania 10.2. Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

2.3. Ożywienie niezabudowanych przestrzeni publicznych

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
8	Plac Jana Pawła II	Zrealizowane
9	Plac św. Sebastiana	Zrealizowane

Zadanie w obrębie Placu Jana Pawła II zrealizowano w 2018 roku, a w obrębie Placu św. Sebastiana w 2019 roku. Oba przedsięwzięcia były współfinansowane ze środków RPO WO 2014-2020, które Miasto pozyskało w ramach poddziałania 5.3.1. *Dziedzictwo kulturowe i kultura* (zadania ujęte w jeden wspólny projekt).

Zadanie przewidywało powstanie nowych przestrzeni przeznaczonych na cele kulturalne i rekreacyjne. Poprawiono komunikację w ich obrębie, poprawie uległa też ich estetyka i otoczenie (fontanny, siedziska, oświetlenie, nowe nasadzenia). Realizacja zadań miała na celu również ekspozycję dziedzictwa kulturowego obiektów zlokalizowanych na placach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Projekt realizowany był w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi: Opolską Fundacją Filmową OFFFILM, Fundacją Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu, Stowarzyszeniem Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora oraz Fundacją „Dla Dziedzictwa”. Udział partnerów w projekcie dotyczył prowadzenia działań informacyjno - promocyjnych i edukacyjnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem. Dzięki inwestycji obie przestrzenie stają się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców oraz turystów, a przede wszystkim stanowią będą potencjał do aktywizacji i integracji społecznej.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
10	Przestrzeń publiczna pomiędzy ul. Luboszycką i Pułaskiego	Częściowo zrealizowane

Zadanie zakłada wymianę zdewastowanej infrastruktury technicznej, wymianę nawierzchni placu, wyznaczenie miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

W ramach dotychczasowych prac na terenie placu stworzono w 2019 r. nowy plac zabaw.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
11	Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu	Zrealizowane

Zadanie zrealizowane w ramach partnerstwa-publiczno-prywatnego. Przedsięwzięcie obejmuje dwa etapy. Pierwszy to etap zakończonej inwestycji (zaprojektowanie, budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego i zagospodarowanie placu), natomiast drugi etap obejmuje jego eksploatację – zarządzanie przez partnera umowy. Placowi została nadana nowa reprezentacyjna funkcja, a dotychczasowa została przeniesiona do podziemi (parking podziemny).

Przedsięwzięcie miało na celu nadanie temu miejscu odpowiedniej rangi w architekturze miasta odpowiadającej zajmowanej lokalizacji oraz planowanej funkcjonalności.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
12	Uporządkowanie i zagospodarowanie skweru przy ul. Szczeszyńskiego	Nierozpoczęte

Zadanie nierozpoczęte. Założone w Programie przedsięwzięcie, zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych, zakłada stworzenie miejsca wypoczynku, uporządkowanie i zagospodarowanie zaniedbanego skweru w sąsiedztwie Hospicjum. Zadanie dodatkowo obejmuje zagospodarowanie terenu za kościołem nad stawem.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
13	Uporządkowanie i zagospodarowanie skweru przy Alei Przyjaźni	Nierozpoczęte

Zadanie nierozpoczęte. Przedsięwzięcie zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych zakłada stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji, uporządkowanie i zagospodarowanie zaniedbanego skweru przy pętli autobusowej.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
14	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy ul. Łąkowej	Częściowo zrealizowane

Zadanie częściowo zrealizowane. Przedsięwzięcie zakłada stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji, uporządkowanie i zagospodarowanie zaniedbanego terenu. Zadanie obejmuje urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni, wyposażenie boisk, elementy małej architektury, ogrodzenie boiska, parking i drogę dojazdową oraz ścieżkę wewnętrzną.

W ramach dotychczasowych prac, na wskazanym terenie, stworzono wybieg dla psów. Jego otwarcie nastąpiło w 2018 roku. W 2019 r. na wskazanym terenie stworzono również nowy plac zabaw dla dzieci.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
15	Wzmocnienie potencjału przyrodniczego Wyspy Bolko	Zrealizowane

Realizacja zadania wiąże się z trzema zasadniczymi przedsięwzięciami. Pierwsze z nich obejmowało nasadzenia odtwarzające krzewów i roślinności okrywowej na terenie Wyspy. Dodatkowo wprowadzono nasadzenia roślinności wodnej i szuwarowej oraz reintrodukcję kotewki orzecha wodnego i salwinii pływającej. Zadanie to zostało już zrealizowane. Na ten cel miasto pozyskało dotację ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Istotnym elementem w obszarze wzmocnienia potencjału przyrodniczego była również inwestycja w obszarze przebudowy i rozbudowy istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu (na terenie ZOO). Po dokonaniu przebudowy obiektu zasiedlono go okazami gatunków zagrożonych roślin i zwierząt pozyskanymi z zasobów środowiska naturalnego oraz z innych ogrodów zoologicznych.



Nasadzenia wewnątrz „Krainy Bioróżnorodności” w opolskim ZOO

Ważnym elementem zadania jest również stworzenie nowego parku miejskiego (park 800-lecia). Inwestycja objęła odtworzenie zagrożonego siedliska przyrodniczego (głównie Galio Carpinetum - grądu środkowoeuropejskiego) poprzez powiększenie istniejącego zabytkowego parku miejskiego na Wyspie Bolko o tereny będące dotychczas nieużytkami i polami uprawnymi. W celu ochrony bioróżnorodności wprowadzona została roślinność (zadrzewienia parkowe oraz drzewa w formie ciągów alejowych). Jako uzupełnienie nasadzeń drzew, zastosowano nasadzenia krzewów, głównie odmian stanowiących bazę pokarmową i siedliskową dla zwierzyny płowej i ptaków. Zakres zadania objął również stworzenie układu komunikacyjnego parku miejskiego poprzez budowę obwodowych alejek głównych oraz budowę uzupełniającego układu komunikacyjnego. Ponadto przewidziano doświetlenie głównych alei obwodowych.

2.4. Rewitalizacja przestrzeni przydworcowych

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
16	Plac przydworcowy Opole Główne / dworzec autobusowy	W trakcie realizacji

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje m.in. odnowę fizyczną obszaru przydworcowego zakładającą realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, uporządkowanie terenu i poprawę estetyki przestrzeni przydworcowej oraz budowę parkingów Park&Ride i Park&Bike.

Wg stanu na połowę marca 2020 r. Wykonawca wybrany w trybie przetargu nieograniczonego prowadzi już prace budowlano-montażowe na terenie po dworcu autobusowym. Na obszarze objętym inwestycją powstanie łącznie 16 zatok dla autobusów (w tym 8 w budynku), a także ponad trzysta miejsc parkingowych. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu w obszarze układu komunikacyjnego.

Miasto Opole planuje złożyć w marcu 2020 roku wniosek o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.



Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
17	Plac przydworcowy Opole Wschodnie	W trakcie realizacji

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji powstanie węzeł przesiadkowy. Dla mieszkańców powstanie jeden parking typu Park&Ride. W ramach inwestycji powstanie 78 miejsc postojowych tego typu. W ramach przedsięwzięcia powstaną również miejsca typu Bike&Ride (2 obiekty, łącznie 183 stanowiska postojowe), które umożliwią bezpieczne pozostawienie roweru. Budowa centrum przesiadkowego obejmuje również przebudowę i budowę odcinków dróg, budowę ciągów pieszych

i rowerowych, a także budowę sygnalizacji świetlnej. Inwestycja Miasta Opola realizowana jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.



Przestrzeń przydworcowa - wizualizacje

Równoległe do miejskiej inwestycji trwały również prace inwestycyjne prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zasadniczy zakres prac obejmuje wzmocnienie i odnowienie wiaduktu kolejowego nad ul. Oleską, wymianę rozjazdów, sieci trakcyjnej. Przebudowa objęła również przystanek kolejowy Opole Wschodnie.

2.5. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
18	Rewitalizacja terenu zdegradowanego obejmującego Kamionkę Piast	W trakcie realizacji

Zadanie w trakcie realizacji. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano środki zewnętrzne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W I kwartale 2020 r. Miasto przeprowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania.

Zasadniczym elementem przedsięwzięcia są prace związane z utworzeniem nowego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego. Planowana inwestycja obejmuje remediację terenu zanieczyszczonego, prace rozbiórkowe, prace w zakresie zieleni (m.in. wykonanie nowych nasadzeń, wykonanie nasadzeń ochronnych dla poprawy stateczności skarp i zboczy, wykonanie trawników rekreacyjno-piknikowych), a także roboty budowlane. W ramach inwestycji przewiduje się m.in. wykonanie: budynku stacji pletwonurków, platform widokowych, ogrodzeń, ścieżek parkowych, placu zabaw, boiska, siłowni plenerowej, a także oświetlenia terenu.



Tereny rekreacyjne po rewitalizacji (wizualizacja)

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
19	Rewitalizacja terenu zdegradowanego obejmującego Kamionkę Bolko	Nierozpoczęte

Zadanie nierozpoczęte. Przedsięwzięcie zakłada poprawę stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznej - w szczególności północnej części kamionki. W 2016 r., przed przyjęciem Programu, wybudowano ścieżkę rowerową przy ul. Marka z Jemielnicy. Środki na ten cel pozyskano z funduszy unijnych.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
20	Rewitalizacja terenu po fabryce samochodów osobowych	W trakcie realizacji

Zadanie w trakcie realizacji. W marcu 2020 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację prac budowlano-montażowych. Przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację terenu przy ul. Ozimskiej na potrzeby centrum usług publicznych. Skupiać ono będzie dwie instytucje: urząd miasta (i jednostki mu podległe) oraz siedzibę opolskiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowe Centrum Usług Publicznych zapewni dostęp do wielu usług publicznych i instytucji w jednym miejscu co będzie sprzyjać realizacji idei sprawnej, efektywnej i przyjaznej obsługi mieszkańca. Pierwszym krokiem do powstania CUP był konkurs architektoniczny, jaki miasto we współpracy z Izłą Skarbową zorganizowało przy współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich – Oddział w Opolu. Konkurs wygrała firma Heinle, Wischer und Partner Architekti Sp. z o.o. z Wrocławia. W skład CUP będą wchodzić dwa odrębne budynki biurowe administracji samorządowej i rządowej połączone w przyszłości łącznikiem. Planowana całkowita powierzchnia użytkowa zespołu budynków ma wynosić ok. 18 tys.m².



2.6. Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
21	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego	Zrealizowane

Realizacja zadania była współfinansowana ze środków RPO WO 2014-2020, które Miasto pozyskało w ramach poddziałania 5.3.3 *Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej*. Głównym celem projektu była rewitalizacja i szersze udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego zlokalizowanych na obszarze wzgórza zamkowego w Opolu oraz poprawa oferty kulturalnej i turystycznej miasta. Na całość projektu składają się m.in. następujące zadania:

- przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania bramy Zamku Górnego i Budynku Fizyki Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Opolczyka,
- zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Opolczyka na cele rekreacyjne,
- remont schodów łączących Mały Rynek z Placem Kopernika w Opolu,
- remont placu dolnego przed schodami łączącymi Mały Rynek z Pl. Kopernika w Opolu,
- naprawa elewacji Budynku Głównego i Budynku nr 2 Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu,
- zakup wyposażenia.



Schody przed kościołem po remoncie

Przebieg po rewitalizacji

2.7. Rozwój usług społecznych

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
22	Wsparcie usług opiekuńczych w Opolu	W trakcie realizacji
23	Utworzenie świetlicy – klubu dla młodzieży	

Zadanie w trakcie realizacji. Jego celem jest rozwój usług opiekuńczych w Opolu, poszerzenie ich zakresu i podniesienie jakości w stosunku do dotychczas oferowanych, przede wszystkim w zakresie wsparcia dla osób niesamodzielnych.

Miasto Opole, od stycznia 2017 r., realizowało projekt pn. *Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu*, który skierowany był do osób niesamodzielnych. W jego ramach kilkadziesiąt osób przez okres 2 lat objęto wsparciem w postaci dowozu posiłków, a także usługami opiekuńczymi po 25 godzin miesięcznie. Potrzebujący otrzymywali wsparcie w postaci gorącego posiłku, a także pomoc w formie

usług opiekuńczych tj.: usługi pielęgnacyjne wynikające ze stanu zdrowia, czynności gospodarcze (np. dokonywanie niezbędnych zakupów), pomoc w załatwianiu bieżących spraw (np. zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z pielęgniarką środowiskową, towarzyszenie podczas spacerów), pozostałe usługi (np. rehabilitacja). Miasto na ww. projekt, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zdobyło dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt zakończono, a jego elementy realizowane są w ramach innych niżej wymienionych przedsięwzięć.

Dodatkowo Miasto pozyskało w 2018 r. dofinansowanie unijne na realizację trzech innych projektów, które zakończą się na przełomie 2020/2021 roku. Są to:

- **"Centrum RE-Start" - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu**

Głównym celem projektu jest rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu tworzone są nowe miejsca aktywizacji w Klubie Integracji Społecznej działającym przy MOPR w Opolu. Wsparcie uzyskują osoby bezrobotne, które zostaną objęte m.in. programem stażowym, poradnictwem psychospołecznym, zawodowym, prawnym. Pod okiem instruktorów zawodu przyuczają się do wykonywania określonych prac, a pracownicy socjalni wzmacniają ich aktywność i samodzielność życiową. Uczestnicy projektu przyuczają się do wykonywania drobnych napraw stolarskich i tapicerskich, przeróbek krawieckich na rzecz mieszkańców Opola zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poza tym wykonują drobne prace budowlane, w tym malarskie oraz wykończeniowe w domach osób potrzebujących pomocy.

Realizacja projektu wiąże się też z otwarciem wyremontowanego ze środków projektu „Centrum RE-Start” w Opolu przy ul. Sienkiewicza, w ramach którego tworzone są nowe miejsca w Klubie



Integracji Społecznej (KIS). Projekt zakłada udział 30 osób. Do tej pory udział w projekcie zakończyła pierwsza grupa uczestników, z czego 2 osoby uzyskały zatrudnienie, a 1 osoba rozpoczęła staż z urzędu pracy. W chwili obecnej kolejna grupa 8 uczestników kontynuuje udział w programie RE-Start, z których 2 osoby podjęły już zatrudnienie.

- **"Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu**

Głównym celem projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia rodzinom z pieczy zastępczej i rodzinom przeżywającym problemy opiekuńczo-wychowawcze (w tym będących w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi). Działania projektu przyczynią się również bezpośrednio do poszerzenia oferty wsparcia placówek wsparcia dziennego (świetlic) w mieście w Opolu. W ramach projektu przewiduje się:

- wyjazdy integracyjne (z udziałem dzieci, rodziców zastępczych i rodziców biologicznych) oraz wyjazdową i stacjonarną akademię rodzica,
- wyjazdy aktywizacyjno-integracyjne (z udziałem dzieci będących w pieczy zastępczej),
- stworzenie mobilnych gabinetów terapeutycznych,

- szkolenia zawodowe dla kadry placówek wsparcia dziennego,
- prowadzenie terapii i zajęć ruchowo-artystycznych-językowych,
- warsztaty z komunikacji interpersonalnej dla młodzieży,
- wycieczki dla dzieci w kierunku rozwoju zainteresowań i integracji.

- **"Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu**
Głównym celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z miasta Opolu oraz podejmowanie działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. W realizację projektu zaangażowani są trzej realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”.

Wszystkie cztery projekty realizowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
24	Rozwój opieki żłobkowo-przedszkolnej	W trakcie realizacji

Zadanie w trakcie realizacji. Celem przedsięwzięcia w części dotyczącej opieki żłobkowej jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia/kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę. Zadania z zakresu opieki przedszkolnej dotyczą utworzenia w Opolu nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe. Zadanie było realizowane / jest realizowane w ramach czterech projektów współfinansowanych ze środków europejskich:

- „Rozwój Poprzez Opiekę – Idę do żłobka”,
- „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” (projekt zakończony),
- „Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej” (projekt zakończony),
- „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu” (projekt zakończony).

Pierwszy z projektów obejmuje 8 żłobków położonych na terenie Opolu, w tym 5 publicznych i 3 niepubliczne. Miasto Opole wspólnie z Partnerami utworzyło oraz utrzymuje nowe (przez okres 24 m-cy) i istniejące (przez 12 m-cy) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Opolu. W ramach projektu utworzonych zostało 109 nowych miejsc w żłobkach, w tym 30 w żłobku miejskim nr 3 (ul. Górna). Pozostałe miejsca utworzono w placówkach prywatnych.

W ramach drugiego z projektów Miasto Opole objęło projektem 79 publicznych przedszkoli z terenu piętnastu gmin znajdujących się na obszarze Aglomeracji Opolskiej. Działania w projekcie miały na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe. Projekt zakończył się w 2019 roku.

W ramach trzeciego z projektów, Miasto Opole oraz Gmina Łubniany, Gmina Ozimek, Gmina Walce, Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Popielów, Gmina Strzeleczyki oraz Gmina Zdzeszowice objęły łącznie 18 przedszkoli publicznych wsparciem z zakresu: tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenia godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego. W odniesieniu do Opolu projekt obejmował utworzenie 125 miejsc przedszkolnych. Projekt zakończył się w 2018 roku.

Czwarty z projektów dotyczył utworzenia 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach dwóch nowych oddziałów - w przedszkolu nr 55 w Opolu.

Aktualnie Miasto Opole stara się o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na realizację projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”. Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim planowanym do realizacji wspólnie z pięcioma innymi gminami z terenu Aglomeracji Opolskiej. W odniesieniu do Miasta Opola przewiduje się zajęcia dodatkowe i wyrównawcze (psycholog, pedagog), doszkąlanie nauczycieli, zakupy do zajęć sensorycznych, a także organizację wydarzeń edukacyjnych (np. dwie edycje matematycznej olimpiady przedszkolaka).

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
25	Kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	W trakcie realizacji

Obecnie w trakcie realizacji jest 6 projektów, w których Miasto Opole występuje zarówno w roli partnera, jak lidera (Beneficjenta). Przedsięwzięcia finansowane są ze środków europejskich (RPO WO 2014-2020).

Rozwój kształcenia zawodowego silnie wspierany jest ze środków przeznaczonych dla Aglomeracji Opolskiej (ZIT). W ramach tej puli Miasto zrealizowało 5 projektów, trzy są w trakcie realizacji. Realizacja projektów przynosi wiele efektów w obszarze edukacji i kształcenia w Mieście Opolu i gminach AO. Placówki dydaktyczne zostały wyposażone w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne, powstały nowe pracownie w placówkach kształcenia zawodowego. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w szeregu zajęć dodatkowych rozwijających ich kompetencje i zainteresowania oraz wspierających ich specjalne potrzeby edukacyjne. Ponadto uczestniczyli w licznych kursach i stażach zawodowych. Uczniowie szkół ponadpodstawowych uczestniczyli w dodatkowych spotkaniach z doradcami zawodowymi w celu wybrania dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Nauczyciele poszerzyli swoje kompetencje i umiejętności w trakcie różnych kursów zawodowych i studiów podyplomowych.

Tabela 3. Projekty edukacyjne realizowane przez Miasto Opole ze środków RPO WO 2014-2020 (w ramach Aglomeracji Opolskiej - ZIT)

Lp.	Tytuł projektu	Typ projektu		Wskaźniki - wsparcie			Etap realizacji
		Lider/ beneficjent	partnerzy	Ucznio- wie	Nauczy- ciele	Doposażone placówki oświatowe	
1	„Młodzi Odkrywc Sekretów Nauki AO – obszar I...”	RZPWE	Politechnika Opolska Uniwersytet Opolski Miasto Opole	800	64	6	Projekt zakończony
2	„Młodzi Odkrywc Sekretów Nauki AO – obszar II...”			800	64	9	Projekt zakończony
3	„Młodzi Odkrywc Sekretów Nauki AO – obszar III...”			800	64	4	Projekt zakończony

4	Odkrywczy Sekretów Nauki AO...	RZWPE	Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, FRDL, Miasto Opole	1280	61	13	Projekt zakończony
5	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy (1)	Miasto Opole	RZWPE, Powiat: opolski, krapkowicki, Gmina Dobrzeń Wielki, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska	1182	48	8	Projekt zakończony
6	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy (3)			959	35	8	Projekt w trakcie realizacji
7	Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	Miasto Opole	brak	500 ¹	15	1	Projekt w trakcie realizacji
8	„Tłumaczymy żywy” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	Miasto Opole	brak	1500	77	26	Projekt w trakcie realizacji

Źródło: opracowanie własne

Ponadto, już poza środkami dedykowanymi dla Aglomeracji Opolskiej, Miasto realizuje projekt partnerski pt. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Przedsięwzięcie bezpośrednio realizowane jest w ramach Centrum Kształcenia Praktycznego i obejmuje przebudowę budynku na potrzeby nowych pracowni branży gastronomicznej i logistycznej z wyposażeniem i doposażeniem pracowni oraz przebudowę i rozbudowę garaży na potrzeby pracowni z wyposażeniem dla kierunków branży samochodowej. Zakończenie projektu zaplanowano do czerwca 2020 r.

W 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację projektu pn. „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów 5 szkół zawodowych oraz uczniów 7 opolskich liceów ogólnokształcących. Działania projektu spowodują zwiększenie wśród uczniów kompetencji niezbędnych do potrzeb rynku pracy. Celem projektu będzie również doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego. Realizacja zadań - do końca 2020 r.

Do 2018 r. Miasto realizowało projekt w roli partnera pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2”. Główne działania zaplanowane w projekcie obejmowały doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego, realizację innowacyjnych zajęć pilotażowych na terenie szkół, organizację staży i praktyk dla uczniów, a także budowę systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z biznesem.

W 2019 r. Miasto Opole podpisało umowę o dofinansowanie z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń - utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim”. Głównym celem projektu jest wsparcie wysokiej jakości systemu oświaty w województwie opolskim poprzez utworzenie modelu Opolskiej Szkoły Ćwiczeń w 3 publicznych szkołach podstawowych z Opola.

¹ W tym objętych wskaźnikiem - 368

Wsparcie projektu będzie realizowane w formie szkoleń i warsztatów metodycznych dla nauczycieli połączonych z konsultacjami, lekcji pokazowych w doposażonych ze środków projektu 4 pracowniach przedmiotowych. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2020.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
26	Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci z Trisomią 21	W trakcie realizacji


Zgłoszone w ramach konsultacji społecznych przedsięwzięcie obejmuje przebudowę, remont i wyposażenie budynku w Nowej Wsi Królewskiej celem utworzenia Centrum Aktywności i Rehabilitacji dzieci z Trisomią 21. W powstałym Centrum w ramach realizowanego projektu zostaną przygotowane sale terapeutyczne, rehabilitacyjna, pokój zajęć integracyjnych, kuchnia, pokój zabaw terapeutycznych – gdzie będą odbywały się zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne indywidualne i grupowe dzieci z Trisomią 21.

Zadanie jest wdrażane bezpośrednio przez TRISO - Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z TRISOMIĄ 21. Na jego realizację Stowarzyszenie aplikowało o środki z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, na zadania wynikające z lokalnych programów rewitalizacji. Projekt został wybrany do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą w 2017 roku.

Aktualnie zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończono prowadzenie szeregu działań edukacyjnych i integracyjnych aktywizujących społeczność lokalną, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania te miały charakter partnerski. W odniesieniu do części inwestycyjnej zadania wykonano znaczną część prac budowlanych objętych projektem (ok. 60%). W szczególności wykonano większość prac związanych z robotami murarskimi i demontażowymi, dachem, ściankami wewnętrznymi, stolarką, tynkami i okładzinami wewnętrznymi, robotami malarskimi, elewacją itp. Wykonano także znaczną część prac instalacyjnych. W chwili obecnej oczekuje się na montaż windy osobowej wewnątrz budynku, a także na wybór wykonawcy pozostałych prac budowlanych. W najbliższym czasie planowane są prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia i sprzętu. W chwili obecnej przewiduje się ukończenie realizacji projektu do końca 2020 roku.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
27	Integracja społeczna na obszarze Nowej Wsi Królewskiej	W trakcie realizacji

Zadanie w trakcie realizacji, zgłoszone podczas konsultacji społecznych. Przedsięwzięcie określone w Programie stanowi zróżnicowaną paletę działań w obszarze włączenia społecznego. W 2017 r. w ramach zadania: wykonano nowe oświetlenie ul. Jagiellonów, a także prowadzono inwestycję w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni na wolnym powietrzu na terenie ZSP nr 2 w Opolu. Aktualnie wykonane jest boisko, bieżnia, skok w dal, a także siłownia.



Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Nowej Wsi Królewskiej (fot. Archiwum UM Opole)

Na obszarze objętym programem działalność prowadziła także Rada Dzielnicy Nowa Wieś Królewska, która dysponowała budżetem na wydatki bieżące, jak i na wydatki inwestycyjne. W obszarze działań społecznych Rada Dzielnicy w 2019 roku organizowała dla mieszkańców cykliczne wydarzenia: festyn rodzinny "Powitanie lata w Nowej Wsi Królewskiej", Babski Comber oraz Biesiadę Królewską.

2.8. Rozwój infrastruktury społecznej

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
28	Rewitalizacja budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego	W przygotowaniu

Zadanie w trakcie przygotowania. Projekt ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji na wniosek Uniwersytetu Opolskiego. Uczelnia aplikowała o dofinansowanie zewnętrzne na realizację przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (projekt "Zintegrowany system zarządzania energią Uniwersytetu Opolskiego - budynek Biblioteki Głównej..."), a następnie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ("Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego..."). W odniesieniu do pierwszego programu uczelnia wszczęła procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie zaprojektuj-wybuduj. Postępowanie zostało przeprowadzone trzykrotnie. Złożone oferty znacznie przekraczały jednak środki zabezpieczone na realizację zadania.

Uczelnia na rzecz sfinansowania zadania pn. "Przebudowa budynku Biblioteki Głównej i Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego", na podstawie pisma Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową złożyła w 2019 r. wniosek o przyznanie dotacji celowej MNISW na 2020 rok. Na chwilę obecną nie otrzymano decyzji o przyznaniu środków. Uniwersytet planuje ponowne złożenie wniosku do MNISW o przyznanie dotacji celowej na 2021 rok.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
29	Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6	W trakcie realizacji

Na realizację zadania Uniwersytet Opolski otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Po podpisaniu umowy (2018 r.) przystąpiono do wyłonienia wykonawcy. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe. Ponawiane ogłoszenia na wybór wykonawcy prac budowlanych prowadzono z uwagi na fakt, że składane przez wykonawców oferty przekraczały zabezpieczone środki na realizację zadania. Ostatecznie, w ponowionym po raz

trzeci postępowaniu Uczelnia zabezpieczyła dodatkowe środki finansowe w celu realizacji zadania. Do końca lutego 2020 r. wykonano w ramach projektu: prace przygotowawcze, dokonano niezbędnych uzgodnień, odebrano pełną dokumentację projektową, tj. projekt budowlany i wykonawczy, rozpoczęto prace ogólnobudowlane oraz instalacyjne.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
30	<i>Przebudowa, remont i adaptacja zdegradowanego budynku zabytkowego wraz z terenem przyległym na cele siedziby Instytutu Integralnego Rozwoju Lokalnego w Opolu przy ul. Sempołowskiej 2</i>	<i>Nierozpoczęte</i>

Zadanie nierozpoczęte. Projekt ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji na wniosek Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
31	<i>Rewitalizacja obiektów Wydziału Ekonomii i Zarządzania w III Kampusie Politechniki Opolskiej przy ulicy Luboszyckiej w Opolu</i>	<i>Nierozpoczęte</i>

Zadanie nierozpoczęte z uwagi na brak funduszy. Projekt ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji na wniosek Politechniki Opolskiej. Uczelnia stara się o pozyskanie dofinansowania z różnych źródeł, m.in. z funduszy europejskich czy Środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
32	<i>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obrębie budynku głównego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej</i>	<i>W trakcie realizacji</i>

Zadanie w trakcie realizacji. Projekt ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji na wniosek Politechniki Opolskiej. Jego przedmiotem jest głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z częściową wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz zastosowanie OZE w postaci pompy ciepła w budynku Wydziału przy ul. Katowickiej. Ze względu na zabytkowy charakter elewacji, prace termomodernizacyjne przeprowadzone zostały w całości od wewnętrznej strony ścian. Wykonano odnowienie struktury tynków zewnętrznych oraz ich kolorystykę z zachowaniem istniejącej formy architektonicznej. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków własnych Politechniki Opolskiej. Do zrealizowania pozostało ok. 10% zakresu przewidzianego w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Trwają próby pozyskania na ten cel dofinansowania m.in. ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
33	<i>Rewitalizacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w celu wzmocnienia formuły dostępności instytucji dla mieszkańców i turystów, w tym osób niepełnosprawnych oraz poprawy estetyki miasta</i>	<i>Nierozpoczęte</i>

Zadanie nie zostało rozpoczęte. Projekt ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji na wniosek KWP w Opolu. Z powodu braku środków własnych nie był realizowany.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
34	Poprawa stanu technicznego budynku przychodni SP ZOZ MSWiA przy ul. Krakowskiej 44	Nierozpoczęte

Zadanie nie zostało rozpoczęte. Projekt ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji na wniosek SP ZOZ MSWiA. Projekt zakładał: wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych, renowację elewacji, remont klatek schodowych w zakresie renowacji balustrad, wymiany pochwyków oraz malowania, remont sali konferencyjnej, przebudowę instalacji wentylacji, zakup sprzętu i wyposażenia, a także zagospodarowanie przyległego terenu z uwzględnieniem małej architektury.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu aplikował o środki na realizację przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, jednak projekt nie uzyskał dofinansowania.

Z uwagi na to, iż zadania inwestycyjne są finansowane w głównej mierze ze środków budżetu państwa, a obecnie priorytetem jest wykonanie rozpoczętych zadań związanych ze statutową działalnością jednostki, realizacja przedmiotowego projektu jest przełożona na następne lata.

3. Źródła informacji

Informację przygotowano przy wykorzystaniu informacji Urzędu Miasta Opola, Zarządu Województwa Opolskiego, Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, TRISO - Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci z TRISOMIĄ 21 oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Dane dotyczące realizacji przedsięwzięć aktualne są wg stanu na luty/marzec 2020 roku.